



# **AMMINISTRAZIONE DEL CONSERVATORIO DEI SETTE DOLORI**

**Via Iommella Grande 101 -SANT'AGNELLO  
codice fiscale 90032090632**

## **DELIBERA N° 14 DEL 03/09/2010**

**OGGETTO: Ristrutturazione campo di calcio – Approvazione perizia di variante**

L'anno duemiladieci, il giorno tre del mese di settembre alle ore 20.30, nei locali sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti:

**Parroco don Natale Pane – Presidente**

**Dott. Antonino Coppola – Vice Presidente**

**Dott. Maria Giuseppa Aiello – Componente**

Assiste alla seduta il Segretario dell'Ente, Raffaele Ortenzia, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



Il Presidente partecipa ai presenti che i tecnici responsabili della direzione dei lavori per la sistemazione della struttura sportiva hanno ritenuto più conveniente modificare le pendenze del campo di gioco. Ciò ha richiesto di porre in opera un'ulteriore griglia per la raccolta delle acque sul lato lungo del perimetro di gioco e di collegarla al sistema fognario. Tale variante comporta una ulteriore spesa di circa 2.500,00 €, spesa ampiamente coperta dal fondo imprevisti pari ad € 5.000,00. Propone pertanto al Consiglio l'approvazione della perizia di variante inerente i lavori citati.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Udito l'intervento del Presidente;

Vista la propria precedente delibera n° 12 del 16/06/2010, con la quale è stato stabilito:

- di approvare il verbale di gara dal quale risulta aggiudicataria dei lavori la ditta EDILIZIA SORRENTINA di Pane Massimiliano & C. con sede legale in Meta alla via delle Cesine n. 1, che ha offerto il ribasso d'asta del 11,85% sull'importo a base d'asta di € 54.523,80 esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo di € 51.198,33 oltre IVA;
- di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta EDILIZIA SORRENTINA di Pane Massimiliano & C. con sede legale in Meta alla via delle Cesine n. 1, risultante la migliore offerta dal menzionato verbale;
- di precisare che l'importo di aggiudicazione dei lavori è di € 48.062,73 oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 3.135,60 e quindi per un importo complessivo di € 51.198,33, al netto del ribasso d'asta al 11,85% oltre I.V.A. ;

**RILEVATO** che nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare variazioni qualitative, quantitative e migliorative, sia per risolvere in termini esecutivi aspetti di dettaglio finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, tutte rientranti tra quelle previste dall'art. 132 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006.

**VISTA** la perizia di variante dei lavori di cui trattasi, redatta dai direttori dei lavori ing. Salvatore Fiorentino e Raffaele Aversa, ammontante a complessivi € 2.500,00;

**RITENUTO** di dover provvedere all'approvazione della perizia di variante in questione;

VISTI lo Statuto dell'Ente, il D.Lgs. 18/8/2000 n.267e il D. Lgs. 30/03/2001 n.165;

## ***DELIBERA***

- di approvare la perizia di variante per la sistemazione della struttura sportiva situata all'interno del complesso edilizio Conservatorio dei Sette Dolori, redatta dai direttori dei lavori ing. Salvatore Fiorentino e Raffaele Aversa, per l'importo complessivo di € 2.500,00, e ripartita secondo il quadro economico descritto in premessa che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere alla esecuzione dei lavori in oggetto.